

**Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn**  
**Tiếp tục công tác từ thiện**  
 ☺☺☺☺☺

## HOÀN THÀNH CẦU BUNG

### **Ấp I, Xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.**

**DƯƠNG BÁ THÉ và LƯU KIM LOAN**

Cầu Bung cũ là một cầu khỉ bằng cây ẹp, băng qua một khúc sông có địa hình rất phức tạp. Bà con của 65 hộ dân, trong đó có hơn 50 em học sinh, thường xuyên qua lại cầu rất nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa lũ.



Nước lũ thường dâng cao gây ngập lụt ở hai bên bờ xảy ra việc sạt lở vì thế người dân đã đắp đường dọc hai bên bờ sông thành hai con đê cao để ngăn lũ.

Nhóm Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn sau khi khảo sát thực địa đã đạo đạt nguyện vọng xin đầu tư kinh phí xây lại cầu này bằng bêtông cốt thép (BTCT).

Cũng may là nhờ AHCC Trần Thị Hoà ở Florida nhanh chóng liên hệ nhà hảo tâm Ô-Bà Lâm Quốc Nghị-Tâm Hiền,



là sáng lập viên của Hội Hỗ Trợ Giáo Dục Và Xã Hội Việt Nam (Vietnam Educational and Social Assistance Foundation) gọi tắt là Hội Từ Thiện VESAF Hoa Kỳ sớm tài trợ công trình này.



Theo hồ sơ thiết kế đầu tiên của địa phương công trình cầu BTCT dài 38m., rộng 2m., hội tài trợ VESAF đã chuyển về 2 đợt tổng cộng 5.145USD (tương đương 110 triệu đồng vào thời điểm đầu tháng 01/2015) để dự trù khởi công cầu này vào ngày 16/01/2015 nhưng vì địa hình khá phức tạp như nêu trên, nên khi đi vào thực hiện, đã gặp khó khăn phải thay đổi thiết kế: vị trí cầu được dời khoảng 50 m về phía hạ lưu để tránh đoạn xói lở, chiều dài cầu được rút ngắn còn 27m.

Hai đường dọc bờ sông đoạn này theo qui hoạch địa phương còn phải nâng cao lên nữa để ngăn lũ, vì thế tuy khẩu độ cầu tu chỉnh được rút ngắn, nhưng hai đoạn đường dẫn vào cầu cần phải gia cố kỹ bằng bêtông (Cọc và tường chắn đất bằng bêtông cốt thép). Do đó, kinh phí được tu chính cho phần vật liệu và chi phí điều hành công trường là 101 triệu đồng. Phần nhân công do địa phương tự đảm trách.

Như vậy số tiền tài trợ còn lại là 9 triệu đồng sẽ được sử dụng cho các công trình trong tương lai, do nhà tài trợ quyết định.



Quá trình thi công Cầu BU<sup>N</sup>G này gặp rất nhiều trở ngại vì địa hình phức tạp, phải tu chỉnh thiết kế nhiều lần và gặp nhiều khó khăn khi thi công và kiểm tra thi công, nên thời hạn công tác kéo dài.

Cầu được khởi công từ ngày 16/01/2015 trong thời hạn dự trù 75 ngày, nhưng mãi đến ngày 16/07/2015 mới hoàn thành.



Cầu chậm hoàn thành làm cho không những bà con địa phương nóng lòng chờ đợi, mà cả đơn vị điều hành công trường cũng phải trải qua nhiều cố gắng, mệt nhọc để giải quyết các khó khăn cho công trình được hoàn thành tốt đẹp.



Cuối cùng cầu cũng đã hoàn thành tốt đẹp, ai cũng mừng và được tổ chức khánh thành vào ngày 16/07/2015. Dân chúng địa phương tập trung tại cầu bày tỏ lòng cảm ơn các nhà tài trợ đã đem lại niềm vui cho họ được hưởng một công trình giao thông vững chắc khang trang trong vùng nông thôn đang còn nhiều thiếu thốn này.

(**Lời BBT:** Trong khi chờ đợi tờ Lá Thư Công chánh sắp xếp chuẩn bị trình bày để lên khuôn, Nhóm AHCC Sài Gòn đã hoàn tất việc xây dựng cầu và gởi thông báo cùng hình ảnh buổi lễ khánh thành như sau đây)

Xin gửi bài "HOÀN THÀNH CẦU BU<sup>N</sup>G" nhờ BPT LTAHCC cưu xét cho đăng trên LTAHCC để được phổ biến rộng rãi .  
Cám ơn BPT .Liêm

Hôm nay (16/7/2015 ) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Thăng ,Thế , Đào , Sáu , Loan ,Oanh và tôi đã đến xã Hòa Thạnh , huyện Tam Bình , tỉnh Vĩnh Long dự lễ Khánh Thành cầu Bung áp 1.

Thân mến .  
Liêm .